

Управление культуры администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

Муниципальное казённое учреждение культуры «Чернянская центральная районная библиотека»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Развитие интереса к литературному краеведению жителей Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-песенника А.Астахова»

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Чернянская центральная районная библиотека» Стороженко Юлия Валерьевна

Чернянка, 2019 год




Алексей Андреевич Астахов (1936 – 2016) – поэт, композитор, исполнитель собственных произведений. Он автор около 200 стихотворений и песен. Большую часть жизни жил и работал в с. Александровка Чернянского района

Он был свидетелем многих событий Великой Отечественной войны: фашистской оккупации, сражения на Прохоровском поле и др. Эти события вдохновили его на написание самых пронзительных его произведений.

А. А. Астахов – один из самых ярких местных авторов, творчество которого важно для каждого чернянца.

Чернянская центральная районная библиотека располагает уникальными архивными материалами, которые были предоставлены вдовой поэта. Они требуют профессиональной обработки для сохранения в современном формате, пригодном для использования.






Если это не будет сделано в ближайшее время, велик риск утраты без возможности восстановления!




Компьютерный набор нот – это дорогостоящий и трудоемкий процесс. То же касается и оцифровки старых аудиозаписей.

В образовательные программы школ Чернянского района включен белгородский компонент. Педагоги сталкиваются с недостатком изданных произведений местных авторов при планировании уроков.










Устный опрос учителей чернянских школ показал, что литературное краеведение является одной из самых востребованных тем библиотечных культурно-массовых мероприятий для подрастающего поколения.

Краеведческой литературы выпускается много, но недостаточно книг, непосредственно связанных с Чернянским районом.



Поэтому выход в свет книги местного автора – это всегда событие в культурной жизни местного сообщества.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

| Цель проекта: | Популяризация творчества А. А. Астахова среди 2000 человек к марту 2020 года на территории Чернянского района. | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| Способ достижения цели: | Проведение цикла мероприятий по приобщению населения ч к творчеству А. А. Астахова. | Проведение цикла мероприятий по приобщению населения Чернянского района к творчеству А. А. Астахова. | | | | | | |
| | | | Период, 20 | 19-2020 гг. | | | | |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Сентябрь 2019 | Март 2020 | | | | |
| | Приобщение к опубликованному творческому наследию А. А. Астахова не менее 2000 человек | - | 100 | 2000 | | | | |
| | | | Период, 2019-2020 | | | | | |
| | Требования к результату: | Базовое значение | Сентябрь 2019 | Март 2020 | | | | |
| Требования к результату | Издан сборник произведений А. А. Астахова | - | 1 | 1 | | | | |
| проекта: | Создан диск с песенным наследием А. А. Астахова | - | - | 1 | | | | |
| | Проведение цикла культурно-массовых мероприятий – не менее 6 | - | 1 | 6 | | | | |
| | Публикации в интернете и средствах массовой информации – не менее 5 | - | 1 | 5 | | | | |
| Пользователи результатом: | Жители Чернянского района | | | | | | | |


1

Издание самого полного на сегодняшний день **сборника** произведений А. А. Астахова.



2

Выпуск электронного ресурса





НОТНЫЕ ЗАПИСИ

АУДИОЗАПИСИ

песенного наследия



Размещение творческого наследия А. А. Астахова на ресурсе удаленного доступа «Литературная карта Белгородчины»

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.















Проведение **цикла культурно-массовых мероприятий**: вечера-портреты А. А. Астахова, конкурсы чтецов, презентации и бенефисы новой книги и др.







ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| | Длительность, | | | 2019 год | | | | | | | | 2020 | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Паименование | дней | Пачало | Окончание | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
| Издание сборника произведений А. А. Астахова | 115 | 15.04.2019 | 30.09.2019 | | | | | | | | | | |
| Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова | 20 | 15.04.2019 | 17.05.2019 | | | | | | | | | | |
| Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом | 30 | 15.04.2019 | 31.05.2019 | | | | | | | | | | |
| Создание макета издания | 56 | 20.05.2019 | 31.07.2019 | | | | | | | | | | |
| Работа с издательством | 43 | 01.08.2019 | 30.09.2019 | | | | | | | | | | |
| Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен | 92 | 06.05.2019 | 13.09.2019 | | | | | | | | | | |
| Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ | 18 | 06.05.2019 | 31.05.2019 | | | | | | | | | | |
| Компьютерный набор нот | 52 | 20.05.2019 | 31.07.2019 | | | | | | | | | | |
| Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала | 43 | 03.06.2019 | 31.07.2019 | | | | | | | | | | |
| Создание макета диска | 22 | 01.08.2019 | 30.08.2019 | | | | | | | | | | |
| Запись компакт-дисков – не менее 10 штук | 10 | 02.09.2019 | 13.09.2019 | | | | | | | | | | |
| | Наименование Издание сборника произведений А. А. Астахова Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом Создание макета издания Работа с издательством Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ Компьютерный набор нот Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала Создание макета диска Запись компакт-дисков – не менее 10 | Наименование Длительность, дней Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» 30 способом 56 Работа с издательством 43 Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен 92 Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ 18 Компьютерный набор нот 52 Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала 43 Создание макета диска 22 Запись компакт-дисков – не менее 10 10 | Наименование Длительность, дней Начало Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» 30 15.04.2019 Создание макета издания 56 20.05.2019 Работа с издательством 43 01.08.2019 Создание электронного ресурса с нотными и аудио-записями песен 92 06.05.2019 Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ 18 06.05.2019 Компьютерный набор нот 52 20.05.2019 Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала 43 03.06.2019 Создание макета диска 22 01.08.2019 Запись компакт-дисков – не менее 10 10 02.08.2010 | Наименование Длительность, дней Начало Окончание Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом 30 15.04.2019 31.05.2019 Создание макета издания 56 20.05.2019 31.07.2019 Работа с издательством 43 01.08.2019 30.09.2019 Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен 92 06.05.2019 13.09.2019 Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ 18 06.05.2019 31.05.2019 Компьютерный набор нот 52 20.05.2019 31.07.2019 Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала 43 03.06.2019 31.07.2019 Создание макета диска 22 01.08.2019 30.08.2019 Запись компакт-дисков – не менее 10 10 02.08.2019 13.09.2010 | Наименование Дней Пачало Окончание 04 Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» 30 15.04.2019 31.05.2019 Создание макета издания 56 20.05.2019 31.07.2019 Работа с издательством 43 01.08.2019 30.09.2019 Создание электронного ресурса с нотными и аудио-записями песен 92 06.05.2019 13.09.2019 Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ 18 06.05.2019 31.05.2019 Компьютерный набор нот 52 20.05.2019 31.07.2019 Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала 43 03.06.2019 31.07.2019 Создание макета диска 22 01.08.2019 30.08.2019 Запись компакт-дисков – не менее 10 10 02.08.2019 13.09.2019 | Наименование Длительность, дней Начало дней Окончание Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом 30 15.04.2019 31.05.2019 Создание макета издания 56 20.05.2019 31.07.2019 Работа с издательством 43 01.08.2019 30.09.2019 Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен 92 06.05.2019 13.09.2019 Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ 18 06.05.2019 31.05.2019 Компьютерный набор нот 52 20.05.2019 31.07.2019 Оцифровка магнитофонных кассет – не менее 90 минут готового материала 43 03.06.2019 31.07.2019 Создание макета диска 22 01.08.2019 30.08.2019 Запись компакт-дисков – не менее 10 10 02.09.2010 12.09.2010 | Наименование Длительность, дней Начало Окончание 04 05 06 Окадание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом 30 15.04.2019 31.05.2019 Создание макета издания 56 20.05.2019 31.07.2019 20 Работа с издательством 43 01.08.2019 30.09.2019 30.09.2019 Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен 92 06.05.2019 13.09.2019 Получение гарантийного письма от Чернянской детской школы искусств о том, что набор нот для диска будет выполнен на их оборудовании и силами их сотрудников в случае невозможности это сделать в ЧЦРБ 18 06.05.2019 31.07.2019 Компьютерный набор нот 52 20.05.2019 31.07.2019 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. | Наименование Длительность, дней Начало Окончание 20 Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 30.09.2019 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 17.05.2019 Поиск спонсора на самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом 30 15.04.2019 31.05.2019 20.05.2019 31.07.2019 20.05.2019 20.05.2019 31.07.2019 20.05.2019 20.05.2019 31.07.2019 20.05.2019 20.05.2019 31.07.2019 20.05.2019 | Наименование Длительность, дней Начало Окончание 2019 гольный дейт дейт дейт дейт дейт дейт дейт дей | Наименование Длительность, дней Начало Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 </td <td>Наименование Длительность, дней Начало дней Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0<td>Наименование Длительность, дней Начало дней Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0</td><td>Наименование Длительность, дней Начало Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 0</td></td> | Наименование Длительность, дней Начало дней Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0 <td>Наименование Длительность, дней Начало дней Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0</td> <td>Наименование Длительность, дней Начало Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 0</td> | Наименование Длительность, дней Начало дней Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0 | Наименование Длительность, дней Начало Окончание 2019 год Издание сборника произведений А. А. Астахова 115 15.04.2019 30.09.2019 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Систематизация материалов из личного архива А. А. Астахова 20 15.04.2019 17.05.2019 0 |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| Nº | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2019 год | | | | | | | | 2020 roa | |
|------|---|-----------------------|------------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|
| | | | | 0 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
| 3. | Популяризация творчества А. А. Астахова среди населения Чернянского района | 167 | 03.06.2019 | 31.01.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка и проведение цикла культурно-массовых мероприятий | 167 | 03.06.2019 | 31.01.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Получение устной гарантии ответственного за реализацию проекта «Литературная карта Белгородчины», что ресурс будет запущен в срок. | 20 | 01.11.2019 | 29.11.2019 | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Публикации на сайте управления культуры Чернянского района и МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» - не менее 3 | | 24.06.2019 | 31.01.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Публикации на портале «Приосколье 31» - не менее 2 | 82 | 01.10.2019 | 31.01.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Публикация биографической и библиографической информации об А. А. Астахове, а также его произведений на ресурсе «Литературная карта Белгородчины» | 17 | 09.01.2020 | 31.01.2020 | | | | | | | | | | |
| | Итого | 197 | 15.04.2019 | 31.01.2020 | | | | | | | | | | |

^{*} завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| | | | Бюдже | Внебюджетные источники | | | | |
|------|--|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| Nº | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Федеральный | областной | местный ² | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие |
| 1. | Издание сборника произведений А. А. Астахова | 35,0 | | | 35,0 | | | |
| 1.4. | Работа с издательством | 35,0 | | | 35,0 | | | |
| 2. | Создание электронного ресурса с нотными и аудио- записями песен А. А. Астахова | - | | | | | | |
| 3. | Популяризация творчества А. А. Астахова среди населения Чернянского района | - | | | | | | _ |
| | Всего: | 35,0 | | | 35,0 | | | |

 $^{^2}$ Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 гг.»

РИСКИ ПРОЕКТА

| Nº | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Предупреждение нас | Действия в случае | |
|-----|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| INE | паименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | наступления риска |
| 1. | Отсутствие финансирования на | Невыполнение требований | Поиск спонсора на | Стороженко Ю. В. | Печать сборника на |
| | издание сборника А. А. Астахова | проекта | самостоятельное издание сборника «самиздатовским» способом | | принтере силами работников ЧЦРБ |
| 2. | В установленные сроки электронный ресурс «Литературная карта Белгородчины» не будет опубликован | Невыполнение требований проекта | Получение устной гарантии ответственного за реализацию проекта «Литературная карта Белгородчины», что ресурс будет запущен в срок. | Холхунова О. С. | Создание собственного электронного ресурса по творчеству А. А. Астахова |
| 3. | Конфигурация компьютеров Чернянской центральной районной библиотеки не позволит запустить специальную программу для набора нотных записей. | Невыполнение требований проекта | | Стороженко Ю. В. | Компьютерный набор нотных записей для электронного диска будет осуществляться силами сотрудников Чернянской детской школы искусств |

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

| | Бюджетное | : финансирование | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|--|--|
| | Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. | | | | | |
| | | Федеральный | Областной | Местный | | | |
| Прямое бюджетное | Муниципальная программа | | | 35,0 | | | |
| финансирование | «Развитие и сохранение | | | | | | |
| | культуры Чернянского района | | | | | | |
| | Белгородской области на 2015 | | | | | | |
| | – 2020 гг.» | | | | | | |
| Дороги* | Указать плановую | | | | | | |
| | протяженность | | | | | | |
| Субсидии" | Указать соответствующую | | | | | | |
| | программу | | | | | | |
| | итого: | | | 35,0 | | | |
| | Участие в программах гос | сударственной поддер | жки | | | | |
| | Потребность | Фиі | нансовые вложения | , тыс. руб. | | | |
| Электроэнергия* | Указать требуемую мощность | | | | | | |
| Газоснабжение* | Указать требуемый объем | | | | | | |
| Водоснабжение* | Указать требуемый объем | | | | | | |
| Гарантии* | | | | | | | |
| Залоги* | | | | | | | |
| Прочие формы участи: | я*: | | | | | | |
| Земельный участок: <i>ун</i> | казать адрес расположения земельно | го участка, указать пл | ощадь земельного уч | астка, указать | | | |
| расчетную стоимость (а | ренды) участка | | | | | | |

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

| 1 | Социальная эффективность | | |
|-----|--|-----------|-------|
| 1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 2 |
| 1.2 | Новые рабочие места | Ед. | |
| 1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | |
| 1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | |
| 1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | |
| 1.6 | Иные показатели | | |
| 2 | Бюджетная эффективность | | |
| 2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 0,035 |
| 2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | |
| 2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | |
| 2.4 | Целевая выработка на одного работника | | |
| 2.5 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | |
| 2.6 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | |
| 2.7 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | |
| 3 | Экономическая эффективность | | |
| 3.1 | Годовой объем выручки* | Млн. руб. | |
| 3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | |
| 3.3 | Рентабельность* | % | |
| 3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | |
| 3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | |
| 3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | |
| 3.7 | Иные показатели | | |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| Nº | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы |
|----|----------------------------------|--|--|
| 1. | Нечеса Валентина Петровна | Заместитель начальника управления культуры администрации Чернянского района | Куратор проекта/Контроль за исполнением проекта |
| 2. | Стороженко Юлия Валерьевна | Директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» | Руководитель проекта/Согласует и утверждает ход реализации проекта |
| 3. | Холхунова Ольга Станиславовна | Заведующая отделом краеведения МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» | Администратор проекта/Информирует и выполняет мероприятия по проекту |
| 4. | Бойченко Елена Викторовна | Ведущий методист МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» | Исполнитель проекта/Создание макета сборника, компьютерный набор нот, публикации в интернет-источниках |
| 5. | Балла Надежда Александровна | Ведущий библиотекарь МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» | Исполнитель проекта/Проведение цикла культурно-массовых мероприятий |
| 6. | Мигачева Елена Викторовна | Заведующая Андреевской поселенческой библиотекой МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» | Исполнитель проекта/Проведение цикла культурно-массовых мероприятий |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Стороженко Юлия Валерьевна

тел.: 8-47232-5-56-65 e-mail:biblioteka16@yandex.ru

Администратор проекта:

Холхунова Ольга Станиславовна

тел.: 8-47232-5-56-65

e-mail:biblioteka16@yandex.ru