МКУ «Управление культуры Чернянского района»

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Чернянская центральная районная библиотека»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Популяризация Дней воинской славы и памятных дат России среди детей и учащейся молодежи Чернянского района»

Директор муниципального казенного учреждения культуры
«Чернянская центральная районная библиотека»
Стороженко Юлия Валерьевна

ПОБЕДА!
1945–2020

Чернянка, 2020 год

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)



Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

	Даты, связанные с Великой Отечественной войной	События периода Великой Октябрьской Социалистической революции	Отечественная война 1812 года	Восстание декабристов	Другие памятные даты России
Процент	65,64	44,82	16,01	2,67	2,13
Количество	615	420	150	25	20

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Охватить не менее 2000 человек (детей и учащейся молодёжи) Чернянского района мероприятиями, направленными на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России к маю 2021 года.			
Способ достижения цели:	Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат в истории России			
Результат проекта:	**Результат:**	**Базовое значение**	**Период 2020-2021 гг.**	
			2020	**2021**
	16 библиотеками района реализован комплекс мероприятий патриотической направленности для не менее 2000 человек детей и учащейся молодёжи	0	1000	2000
Требования к результату проекта:	**Требования к результату:**	**Базовое значение**	**Период 2020-2021 гг.**	
			2020	**2021**
	Проведено не менее 16 мероприятий патриотической направленности в поселенческих библиотеках района	-	6	12
	Оформлено не менее 2 книжно-иллюстративных выставок в 24 библиотеках Чернянского района («Города – герои и города воинской славы», «Великие полководцы России»)	0	24	48
	Издан календарь «Дни воинской славы и памятные даты России»	-	-	1
	Подготовлено и опубликовано не менее 5 материалов в СМИ и соц. сети, посвященных Дням воинской славы России	-	2	3
Пользователи результатом:	Дети и учащаяся молодежь Чернянского района			

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Проведение цикла мероприятий

- Сетевой конкурс
- Вечер-встреча
- Видеоальманах
- Брейн-ринг
- Исторический хронограф
- Виртуальное путешествие
- Видеолекторий
- Экскурс в историю
- Устный журнал
- Экскурс в историю
- Калейдоскоп
- Презентация календаря

Турнир знатоков истории

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Оформлены книжно-иллюстративные выставки

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

ИЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА

- сценарный материал
- презентации
- видеоматериалы

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
(организация патриотических мероприятий)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
(предметные недели и т. п.)

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

ИЗДАНИЕ КАЛЕНДАРЯ

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020год									2021год				
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
1.	**Создание собственных информационных ресурсов о Днях воинской славы и памятных датах в истории России**	273	27.04.2020	31.05.2021														
1.1.	Создание компакт-диска со сценариями мероприятий, популяризирующих Дни воинской славы России	86	27.04.2020	31.08.2020														
1.2	Разработка макета календаря «Дни воинской славы»	88	1.07.2020	30.10.2020														
1.3.	Поиск социального партнера для печати календаря «Дни воинской славы»	57	2.11.2020	29.01.2021														
1.4.	Издание календаря «Дни воинской славы России»	63	1.02.2021	30.04.2021														
1.5.	Презентация календаря «Дни воинской славы России»	7	5.05.2021	17.05.2021														
2.	**Проведение цикла культурно-массовых и просветительских мероприятий патриотической направленности**	262	06.05.2020	31.05.2021														
2.1.	Оформление книжно-иллюстративных выставок «Города-герои и города воинской славы»	125	06.05.2020	30.10.2020														

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020 год									2021год				
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
2.2.	Оформление книжно-иллюстративных выставок «Великие полководцы России»»	121	5.11.2020	11.05.2021														
2.3.	Подготовка и проведение цикла мероприятий, направленных на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат в истории России	273	27.04.2020	31.05.2021														
2.4	Создание сценария для проведения районного турнира знатоков истории	44	1.03.2021	30.04.21														
2.5.	Подготовка и проведение районного турнира знатоков истории (отборочного и основного этапов)	30	1.04.2021	17.05.2021														
3.	**Публикации статей в СМИ о Днях воинской славы и памятных датах в истории России**	262	6.05.2020	31.05.2021														
	Итого:	273	27.04.2020	31.05.2021														

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.						
			федераль-ный	област-ной	местный[2]	средства хоз. субъекта	заем ные средства	прочие
1.	Проведение цикла культурно-массовых и просветительских мероприятий патриотической направленности	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Подготовка и проведение районного турнира знатоков истории (отборочного и основного этапов)	10,0			10,0			
2	Создание собственных электронных ресурсов о Днях воинской славы и памятных датах в истории России		-	-	-	-	-	
2.1.	Издание календаря «Дни воинской славы России»	35,0	-	-	35,0	-	-	-
3	Публикации статей в СМИ о Днях воинской славы и памятных датах в истории России	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО:	45,0			45,0			

[2] *Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 2015 – 2020 гг.»*

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	*Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 гг.»*			45,0
Дороги*	*Указать плановую протяженность*			
Субсидии"	*Указать соответствующую программу*			
ИТОГО:				45,0
Участие в программах государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	*Указать требуемую мощность*			
Газоснабжение*	*Указать требуемый объем*			
Водоснабжение*	*Указать требуемый объем*			
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*:				
Земельный участок: *указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка*				

РИСКИ ПРОЕКТА

№	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточное финансирование на издание календаря Дни воинской славы	Невыполнение требований проекта	Поиск социального партнера для печати календаря на принтере	Стороженко Ю.В.	Издание календаря на цветном принтере силами сотрудников районной библиотеки
2.	Невозможность оформления книжно-иллюстративных выставок в стенах библиотеки и их просмотр пользователями	Невыполнение требований проекта	Разработка макета виртуальной выставки	Кобелева Г.В.	Размещение макета виртуальной выставки на сайте и в социальных сетях
3.	Недостаточное количество участников для проведения отборочного тура районного турнира знатоков истории	Невыполнение требований проекта	Проведение рекламной кампании районного турнира знатоков истории и достаточная мотивация участников, отраженная в Положении о проведении районного турнира знатоков истории	Бойченко Е.В.	В финальном этапе будут заняты все участники без предварительного отбора

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	2,0
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	*Иные показатели*		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	0,045
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	*Иные показатели*		

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Гопалов Анатолий Николаевич	Начальник управления культуры администрации муниципального района «Чернянский район»	Куратор
2.	Стороженко Юлия Валерьевна	Директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»	Руководитель проекта
3.	Драгина Наталья Викторовна	Заведующая отделом обслуживания МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»	Администратор проекта
4.	Балла Надежда Александровна	Ведущий библиотекарь отдела обслуживания МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»	Ответственный за проведение цикла мероприятий
5.	Масленникова Юлия Андреевна	Библиотекарь отдела обслуживания МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»	Ответственный за размещение информации в социальных сетях и на сайте
6.	Кобелева Галина Вячеславовна	Ведущий библиограф МКУК «Чернянская центральная районная библиотека	Ответственный за оформление книжно-иллюстративных выставок, создание макета календаря Дней воинской славы и памятных дат в истории России
7.	Бойченко Елена Викторовна	Ведущий методист организационно-методического отдела МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»	Ответственный за создание электронного диска и разработка Положения о проведении районного турнира знатоков истории

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Стороженко Юлия Валерьевна

тел.: 8 (47-232) 5-56-65

e-mail: Biblioteka16@yandex.ru

Администратор проекта:

Драгина Наталья Викторовна

тел.: 8 (47-232) 5-56-65

e-mail: Biblioteka16@yandex.ru